PRODECO

el desarrollo desde las bases

Proyecto de Desarrollo Comunitario

INFORME EJECUTIVO INSTITUCIONAL 2020

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2021

DIRIGIDO A: DIRECTORIO PRODECO
PRESENTADO POR: Yery Alfredo Gallardo Claure (DIRECTOR GENERAL PRODECO)
PERÍODO: 2020
FECHA DE INFORME: 13 de abril 2021.

I. ANTECEDENTES

La gestión 2020 para PRODECO, como para muchas ONGs en Bolivia, ha sido un año muchos retos y desafíos, tanto en la gestión operativa y gestión financiera, debido principalmente a la crisis global generada por la pandemia del COVID 19, que ha generado cambios sustanciales en el modo de vida de la población en general, particularmente en los grupos meta de los proyectos. Asimismo, el contexto de la pandemia ha producido la suspensión de visitas y acciones programadas con algunos socios financiadores (manos unidas), generado cambios en las políticas de potenciales socios con los cuales se venía gestionando proyectos (PNUD-Ayuda en Acción), quienes han re direccionado su accionar y recursos para atender la crisis sanitaria.

En ese contexto, PRODECO ha implementado acciones orientadas garantizar la continuidad de la actividad institucional en terreno (protocolos y equipamiento de bioseguridad) como en oficina (teletrabajo) por un lado, y por otra, se ha encarado la gestión de financiamiento de proyectos que respondan al contexto de pandemia en favor de las niñas, niños y familias campesinas de las zonas de trabajo.

Igualmente, en el último trimestre se ha producido cambios en la gerencia institucional de PRODECO, produciéndose la renuncia de la Dra. Zulema Torres como representante legal de la organización, siendo posesionado por el directorio el Ing. Yery Gallardo como Director General quién en el pasado inmediato se ha desempeñado en el cargo de Coordinador de Calidad de Proyectos.

II. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

En la siguiente tabla se detalla los proyectos que se han gestionado y ejecutado en la gestión 2020.

Nombre del proyecto	Financiador	Presupuesto	Lugar	Inicio	Fin
Gestión hidroproductiva agroecológica sostenible para el desarrollo de núcleos solidarios de producción y consumo responsable en Bolivia.	MISEREOR, CISU-DIÁLOGOS	1’258.000,00	Mojocoya	01/02/2020	01/02/2022

Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia	TDH Alemania	111.310,62	Mojocoya-S. José de Chiquitos	01/05/2020	31/08/2020
Purispa Yakuwan (Caminando con el agua): Gestión del agua y buenas prácticas de salud en tiempos de pandemia COVID19 en Bolivia.	CREDIL – Canadá	121.775,92	Presto	01/07/2020	31/12/2020
Gobernanza inclusiva: Energías limpias y restauración de medios de vida post incendio del bosque seco chiquitano.	PNUD-FBMS	100.000,00	San José de Chiquitos	01/09/2020	28/02/2021
Gobernanza inclusiva y restablecimiento de sistemas agroalimentarios post incendio del bosque seco chiquitano.	PNUD-FBMS	100.000,00	San José de Chiquitos	01/09/2020	28/02/2021
Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia-FASE II	TDH Alemania	35.651,62	Mojocoya	01/10/2020	31/12/2020
"Encuentro de Jóvenes Indígenas de Las Naciones Quechua, Guaraní, Chiquitana y Afroboliviana"	TDH Alemania	11.376,26	Nacional	01/11/2020	31/12/2020

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en la gestión 2020 se ha logrado concretar el financiamiento y ejecución de 7 proyectos, de los cuales 6 son de corta duración que sin embargo han contribuido al desarrollo de actividades de PRODECO en la gestión y fortalecido el aprendizaje institucional en temáticas emergentes como: promoción de la participación de la niñez y juventud, igualdad de género y estrechar relaciones y ganar confianza con socios financiadores como TDH Alemania y CREDIL.

Se debe señalar que las gestiones para concretar la financiación del proyecto por MISEREOR, se han realizado desde el 2018 participando en las redes institucionales y plataformas apoyadas por MISEREOR como: el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCyJ) y la Plataforma Nacional de Suelos regional Chuquisaca Potosí – PLATSUR. En la gestión 2019, luego de lograr sostener una reunión con la representante de MISEREOR para América Latina, se ha enviado la propuesta a Alemania logrando concretar su aprobación en febrero del 2020.

Un aspecto clave para MISEREOR ha sido el apalancamiento de recursos de CISU[1] con el apoyo de DIALOGOS por un monto de 236.800,00 Bs. representando el 18,8% del costo total del proyecto.

Respecto de la relación con TDH Alemania (TDHA), el proceso de acercamiento y negociaciones se ha iniciado en el 2019, participando en actividades y eventos de la plataforma de TDHA Bolivia y el Programa Andino[2] liderado por PRATEC (ONG del Perú). Este acercamiento surtió frutos en la gestión 2020, logrando la financiación de tres proyectos puntuales enfocados en la niñez y juventudes en un contexto del COVID 19. El próximo paso con TDHA es la negociación para la financiación de un "proyecto regular" de un año.

Asimismo, en la gestión 2020 la relación con CREDIL (*Comité Regional de Educación para el Desarrollo Internacional* Lanaudieri) de Canadá se ha fortalecido, en el marco de procesos de colaboración y co aprendizaje en temáticas de promoción de igualdad de género, gestión sostenible de recursos naturales y acceso a alimentos saludables en un contexto de pandemia. Ello se ha concretado con la financiación y ejecución de un proyecto denominado **Purispa Yakuwan,** que se ha implementado en la comunidad de San Francisco del Municipio de Presto.

Por otro lado, en el último trimestre de 2020 se ha logrado concretar con el apoyo de CREDIL el financiamiento del proyecto *"Warmi kallpawan (Fuerza de mujer) Resiliencia femenina y rehabilitación de los medios de vida post covid19"* financiado por el Ministerio de Relaciones internacionales y francofonía de Quevec-Canadá a ejecutarse en el Municipio de Mojocoya en la gestión 2021.

La relación de colaboración PRODECO y DIALOGOS se ha mantenido activa, en el marco de reuniones para la discusión de propuestas y enfoques nuevos que permitan adecuarnos al contexto de crisis sanitaria y climática globales. No solo la pandemia de la COVID-19 ha generado dificultades, sino que también los cambios en la estrategia de financiamiento en Dinamarca ha hecho el trabajo más duro para lograr financiamiento para proyectos nuevos en estos últimos años. Ante ello junto con DIALOGOS a partir de mediados del 2021, se iniciará las negociaciones con MISEREOR para la formulación de una propuesta de alrededor de 6 millones de Bs. entre tres y cuatro años de duración, en la que MISEREOR aporte 4 millones en tanto que CISU/DIÁLOGOS aportaría 2 millones de Bs.

INFORME DE EJECUCIÓN POR PROYECTOS

En las siguientes páginas se presentan los respectivos informes técnicos y económicos de los proyectos ejecutados en la gestión 2020.

[1] Fondo danés para la sociedad civil en desarrollo.

[2] Proyecto binacional Perú-Bolivia que involucra a varias ONGs de ambos países.


2.1 Informe técnico y económico proyecto: *Gestión hidroproductiva agroecológica sostenible para el desarrollo de núcleos solidarios de producción y consumo responsable en Bolivia.*

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	Gestión hidroproductiva agroecológica sostenible para el desarrollo de núcleos solidarios de producción y consumo de alimentos saludables.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Provincia	Departamento
Mojocoya	Zudañez	Chuquisaca
Comunidades	Quivale, Naunaca y San Jorge	



PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.2.2020	31.01.22.	24 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

- 320 personas de 80 familias de pequeños productores
- 40 jóvenes de tres comunidades
- 60 mujeres de tres comunidades
- 45 familias de consumidores responsables

COMPONENTES DEL PROYECTO

a. Diversificación producitva y alimentaria
b. Mejora de ingresos económicos
c. Manejo sostenible y eficiente de bases productivas (suelo, agua, vegetación)
d. Protagonismo femenino y juvenil para promover prácticas agroecológicas y de crianza de la vida.

OBJETIVOS

General	Mejorar la soberanía alimentaria de pequeños productores vulnerables al CC, a través de la dinamización solidaria de núcleos de producción y consumo responsables
Específicos	**OE1:** Incrementar el acceso y disponibilidad de alimentos saludables, a través de una agricultura sostenible y solidaria adaptada al cambio climático. **OE2:** Mejorar los ingresos económicos y el acceso a alimentos libres de agro tóxicos a través de la articulación de núcleos solidarios de producción y consumo consciente. **OE3:** Promover e incrementar prácticas agroecológicas sostenibles como alternativas al desarrollo con protagonismo de mujeres y jóvenes.

PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 1

1. 52% (41 familias) de familias del proyecto han diversificado su producción para consumo familiar y el mercado.
2. 18 huertos familiares agroecológicos "jampi - miqhuna" establecidos y en funcionamiento.
3. 18 familias de las 35 previstas para los dos años del proyecto, han incorporado riego parcelario y por aspersión a partir de obras de cosecha de agua. 6 familias de las 18 con riego, hacen uso de energías limpias (fotovoltaica) para riego de sus huertos jampi mikhuna, quienes además han accedido a capacitación en manejo y mantenimiento de sistemas de riego.
4. 3 Escuelas de Campo establecidas y con participación de mujeres y hombres (50 y 50) y jóvenes en producción agroecológica, educación alimentaria y cambio climático.
5. 18 familias de las tres comunidades del proyecto, acceden y utilizan eco tecnologías: riego por aspersión, cocinas eficientes, uso del agua en cocinas, prácticas de conservación del suelo y han iniciado con la práctica de la agroforestería.
6. 56 familias vienen gestionando la recuperación y producción de variedades nativas en los cultivos de maíz, trigo y papa: 21 fam. en Quivale, 29 en Naunaca y 16 en San Jorge.
7. 114 familias han participado en fiesta y concurso comunal de semillas nativas en las tres comunidades del proyecto, recuperando prácticas ancestrales del trueque (intercambio de semillas) y pase de cadena.
8. El 67% de las familias mejoran su dieta alimentaria con la incorporación del uso bilógico de hortalizas y/o plantas medicinales de producción propia.
9. 46 familias socias del proyecto han incrementado sus ingresos económicos entre 1500 y 4500 Bs. por producción de orégano, papa misk'a y hortalizas.
10. Conformados 3 núcleos solidarios de producción agroecológica de alimentos, con la participación de familias de las tres comunidades del proyecto.
11. Conformados 3 organizaciones juveniles y 3 organizaciones de mujeres, con quienes se ha trabajado en la construcción de sus reglamentos y planes de trabajo; además de capacitación en: liderazgo-oratoria; igualdad de género, derechos ecológicos, derecho a una alimentación saludable y agroecología.
12. Agrupaciones juveniles, en diálogo intergeneracional con adultos y ancianos, han recuperado y revalorizado prácticas ancestrales de predicción del clima a través de 10 bio indicadores climáticos. Además, se ha identificado dos formas de almacenamiento de alimentos: pirwa, troje.
13. Una mujer ocupa el cargo de presidenta de la Org. de Regantes
14. 6 reporteros juveniles (3mujeres-3hombres) vienen siendo formados como reporteros juveniles en torno a la promoción de la agroecología y derechos

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

MISEREOR	CISU-DIÁLOGOS	GAM MOJOCOYA	COMUNIDADES	PRODECO	T O T A L
865.800,00	236.800,00	100.800,00	25000,00	29.600,00	1.258.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020:	479.643,38	Bs.
Porcentaje de ejecución:	38,00	

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración Obj.1:	55%
Valoración Obj.2:	30%
Valoración Obj.3:	48%
Promedio general:	44%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Medidas restrictivas impuestas y necesarias surgidas por la pandemia del COVID 19, han impedido el desarrollo de talleres con grupos de consumidores y restringido el desarrollo de eventos con organizaciones de mujeres y jóvenes, afectando el avance principalmente en los objetivos 2 y 3.
2. Incapacidad de GAM Mojocoya para contribuir con su aporte en el 2020, sin embargo, el desembolso se concretará entre abril y mayo del 2021.

CONCLUSIONES

El avance general del proyecto, tomando en cuenta la crisis generada por la pandemia del COVID 19, es aceptable en el entendido de que se ha logrado avanzar de manera importante respecto a procesos de diversificación productiva y alimentaria, experiencias de comercialización colectiva con generación de ingresos. Además de que las familias vienen ya incorporando ecotecnologías de adaptación a la crisis climática y alimentos saludables. Por otro lado, se ha logrado conformar organizaciones juveniles y de mujeres con quiene se ha iniciado el desarrollo de masa crítica en torno a la agroecología, derechos ecológicos y derecho a una alimentación saludable.

2.2 Informe técnico y económico proyecto: *Purispa Yakuwan (Caminando con el agua) Gestión del agua y buenas prácticas de salud en tiempos de pandemia COVID19 en Bolivia.*

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	Purispa Yakuwan (Caminando con el agua): Gestión del agua y buenas prácticas de salud en tiempos de pandemia COVID19 en Bolivia.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Provincia	Departamento
Presto	Zudañez	Chuquisaca
Comunidades	San Francisco	

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.07.2020	31.12.20.	6 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

- 30 familias
- 32 mujeres
- 30 niñas/os.
- 28 hombres
- 20 mil personas en Chuquisaca (programa de radio)



OBJETIVOS DEL PROYECTO

a. Riesgo reducido de contraer y difundir COVID-19 dentro de la comunidad de San Francisco.
b. Mejora de la capacidad de recuperación y de la diversidad agroalimentaria medicinal de las mujeres y sus hogares en la comunidad de San Francisco.
c. Fortalecido el ejercicio del derecho a un ambiente libre de violencia para mujeres y niños indígenas en la comunidad de San Francisco, especialmente en tiempos de crisis

RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados	**1:** Mejoramiento de las condiciones sanitarias en los hogares de la comunidad de San Francisco. **2:** Mayor conciencia entre mujeres, hombres y niños en la comunidad sobre las medidas de prevención, detección temprana y control de COVID-19 en la comunidad y familias. **3.** Mayor adopción de prácticas eficientes de higiene entre mujeres, hombres y NNA en la comunidad para la prevención, mitigación y control de la propagación de COVID-19. **4.** Mejora de la capacidad local para producir y usar alimentos saludables, medicinales y sanos. **5.** Mayor acceso a suplementos nutricionales para mujeres y niños en San Francisco. **6.** Mayor conciencia de hombres y mujeres de la comunidad sobre los temas de violencia doméstica. **7.** Vigilancia, prevención y mayor protección de mujeres y niños contra la violencia doméstica.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. 10 nuevas familias tienen acceso a agua intra domiciliaria (instalación en la cocina).
2. 10 nuevas familias han mejorado sus cocinas e incorporado estufas ecológicas para la preparación de los alimentos, reduciendo el consumo de leña.
3. 30 familias recibieron un programa de capacitación sobre lavado de manos, higiene del hogar, uso de plantas medicinales en la alimentación y el uso de zinc como medios de prevención contra COVID-19.
4. Un programa de radio en quechua de promción de igualdad de género y preveción del COVID-19 denominado: Warmij Parlaynin.
5. 30 niñas/os han recibido paquetes de recursos pedagógicos para niños (cartillas para colorear, caja de colores, rompecabezas y cuentos) que contienen mensajes de prevención en COVID-19
6. 30 familias recibieron kits de higiene y protección (jabones, toallitas, desinfectantes, barbijos).
7. Se han establecido 10 huertos alimentarios/ medicinales administrados por mujeres.
8. 30 niñas/os recibieron un kit de 2 botellas de jarabe de zinc para fortalecer el sistema inmunológico.
9. Se ha establecido un sistema comunitario de vigilancia de la violencia doméstica con una estructura organizativa y un calendario de visitas

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

QSF/CREDIL (Bs)	COMUNIDAD (en especie)	PRODECO (en especie)	T O T A L
121,775.92	10,000.00	82,150.00	213,925.92

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020: 121,775.92 Bs.
Porcentaje de ejecución: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración Obj.1:	100%
Valoración Obj.2:	100%
Valoración Obj.3:	67%
Promedio general:	89%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Medidas restrictivas impuestas y necesarias surgidas por la pandemia del COVID 19, han impedido el desarrollo de talleres en el tiempo previsto en un inicio, sin embargo con las medidas de bioseguridad y tratandose de un proyecto destinado a apoyar en gestionar la pandemia a la comunidad, se ha logrado los persmisos respectivos para trabajar en la comunidad con todas las medidas de bioseguridad.

CONCLUSIONES

En general, se tiene un 90% en el logro de resultados inmediatos del proyecto. Se debe aclarar que los resultados referidos al ejercicio del derecho a un ambiente libre de violencia se ha completado de manera parcial (67%), en el entendido que son cambios que requiere de procesos a mediano plazo mínimamente, por los múltiples factores involucrados (culturales, económicos, sicológicos, etc.). Sin embargo, en líneas generales se puede concluir que efectivamente las mujeres tienen un mayor grado de empoderamiento respecto de sus derechos, y que los hombres son más conscientes de la importancia de trabajar por la igualdad de género y reducción de la violencia doméstica.

2.3 Informe técnico y económico proyecto*: "Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia"*

terre des hommes
Apoyo a la Niñez

PRODECO

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	"Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia"

UBICACIÓN DEL PROYECTO


Municipio	Provincia	Departamento
Mojocoya - S. José Chiquitos	Zudañez - Chiquitos	Chuquisaca - Santa Cruz
Comunidades	Mojocoya: Quivale, Naunaca, San Jorge, Casa Grande S. José de Chiquitos: Cruz Blanca, Quituquiña, Pororo, Losiro	

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.05.2020	31.08.20.	4 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

- 250 niñas/os menores de 5 años
- 150 niñas/os entre 6 y 12 años
- 300 familias.
- 8 comunidades



OBJETIVO DEL PROYECTO

Los niñas-niños indígenas de Moyojoca y de San José de Chiquitos ejercen su derecho a la información, acceden a servicios de salud básicos y alimentación saludable y cuentan con un entorno libre de violencia en los tiempos de crisis por el COVID19.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados	**1:** Niñas y niños de Mojocoya y San José de Chiquitos se encuentran informados para adoptar medidas de prevención, detección temprana y control de contagio del covid19 en sus familias y comunidad a través de medios radiales. **2:** Los niños y las niñas de Mojocoya y San José de Chiquitos implementan y fortalecen sus buenas prácticas de higiene y alimentación como medio de prevención y control del covid19. **3.** Los niños y las niñas de Mojocoya y San José de Chiquitos fortalecen su sistema inmunológico accediendo a suplementos nutricionales como medida de prevención frente al COVID. **4.** Las comunidades de Mojocoya y San José de Chiquitos accionan medidas de control y protección de niñas y niños en situación de violencia intrafamiliar a través de sus sistemas de vigilancia comunitarios.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. Desarrollados 12 programas radiales durante tres meses en 5 radioemisoras, por el cual 365 niñas, niños y 35 adolescentes, han accedido a información y mensajes respecto de formas de contagio, medidas de prevención del COVID 19. Entre las prácticas que las niñas y niños que más aplican son: lavado de manos con agua y jabón, mantener distancia y uso del barbijo.

2. 148 niñas y 152 niños han accedido a información para la prevención del COVID 19 a través de: uadernillo para colorear "Le ganamos al coronavirus"; Rompecabezas "Síntomas y prevención del Coronavirus" y "Lavado de manos"; y, Cuento titulado "Lorenzo y el virus".

3. 300 familias accedan a kits de higiene orientados a la prevención del contagio del COVID19, insumos que son empleados por los NNAs y toda la familia para frenar el avace del virus. La utilización de los kits de higiene también es promocionada por el programa de radio, no solo por el proyecto, sino, también por la jefatura médica municipal con sus propios mensajes.

4. 400 niñas y niños han fortalecido sus sistema inmunológico a partir del consumo correcto de jarabe de zinc: 200 NNAs en 4 comunidades quechuas y 200 NNAs en 4 comunidades chiquitanas.

5. 10 líderes y liderezas capacitados en identificación de signos de violencia de 8 comités comunales de vigilancia para prevención de la violencia en coordinación con la defensoría municipal de la niñez y adolescencia.

6. 8 acuerdos comunales de no tolerancia a la violencia contra los NNAs que vienen siendo implementados por 8 comités comunitarios de vigilancia. Los comités han sido conformados en el marco de la organización comunitaria natural como son los sindicatos comunales en la zona quechua y la OTB en San José de Chiquitos.

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

TDH ALEMANIA	COMUNIDADES	PRODECO	T O T A L
111,310.62	0.00	0.00	111,310.62

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020: 111,310.62 Bs.
Porcentaje de ejecución: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración Resultado 1:	100%
Valoración Resultado 2:	100%
Valoración Resultado 3:	100%
Valoración Resultado 4:	60%
Promedio general:	90%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Debido a las determinaciones estipuladas por los municipios beneficiarios, se dificultó la entrada a comunidades en fechas previstas, por lo cual se ha reprogramada y reorganizado las acciones del proyecto, ello en coordinación con las autoridades comunitarias, personal de salud, Servicio Legal Integral Municipal y Defensoría de la NNAs.
2. En el marco de optimizar el tiempo de ejecución del proyecto, algunas acciones, sobre todo aquellas referidas a la distribución de los kits de higiene y recursos pedagógicos, ha sido desarrollado en el marco de alianzas con la organización juvenil chiquitana apoyada por PROCESOS, en el municipio de San José de Chiquitos. En

CONCLUSIONES

1. En general, se tiene un 90% en el logro de resultados inmediatos del proyecto. Se debe aclarar que el resultado referido a que las comunidades de Mojocoya y San José de Chiquitos implementen y funcionalicen los comités comunales de vigilancia y prevención de la violencia se ha logrado de manera parcial (60%), en el entendido que son cambios que requiere de procesos a mediano plazo mínimamente, por los múltiples factores involucrados (culturales, económicos, sicológicos, etc.).
2. Con la implementación de las diferentes estrategias y acciones desarrolladas, efectivamente las niñas, niños y adolescentes han ejercido su derecho a la información de respecto de su acceso a mensajes y contenidos del COVID 19, en formato adecuado a su edad, en su idioma materno (quechua) y de manera divertida.
3. De igual manera, los NNAs de ambas zonas del proyecto han accedido a servicios de salud académica, así como, de la medicina tradicional, conocen tratamientos sencillos y contextualizados a su cultura en base a plantas medicinales, generando procesos familiares de diálogo para el rescate y revalorización de la medicina tradicional.
4. Finalmente, las NNAs conocen su derecho a vivir en ambiente libre de violencia y la importancia de la implementación de buenas prácticas de convivencia familiar.
5. Por otro lado, el proyecto ha contribuido con seguridad al cambio de actitud de autoridades y población adulta en general, que en un inicio se mostraban escépticos respecto de la gravedad y severidad de la pandemia.
6. Respecto a la estrategia de la co-construcción de entornos libres de violencia para los NNAs, esté aún requiere procesos de reforzamiento, en el entendido de que la construcción de institucionalidad comunitaria y dinamización de instancias municipales (SLIM, DNNA) supone un mayor tiempo y esfuerzo, que por la naturaleza de

2.4 Informe técnico y económico proyecto: "*Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia FASE 2"*

terre des hommes
Apoyo a la Niñez


PRODECO

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	"Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia FASE 2"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Provincia	Departamento
Mojocoya	Zudañez	Chuquisaca
Comunidades	Mojocoya: Trigoloma, San Jerónimo, Yacambe, La Poza	



PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.10.2020	31.12.20.	3 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

- 50 niñas/os menores de 5 años
- 133 niñas/os entre 6 y 12 años
- 17 adolescentes entre 13 y 17 años
- 200 familias.
- 4 comunidades

OBJETIVO DEL PROYECTO

Los niñas-niños indígenas de Mojocoya ejercen su derecho a la información adecuada sobre medidas de prevención frente al COVID 19 y cuentan con un entorno libre de violencia familiar.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Resultados	**1:** Niñas y niños de Mojocoya se encuentran informados respecto de sus derechos ecológicos para adoptar medidas de prevención, detección temprana y control de contagio del covid19 en sus familias y comunidad, a través de medios radiales. **2:** Los niños y las niñas de Mojocoya implementan y fortalecen sus buenas prácticas de cuidado como medio de prevención y control del covid19 **3.** Las comunidades de Mojocoya accionan medidas de control y protección de niñas y niños en situación de violencia intrafamiliar a través de sus sistemas de vigilancia comunitarios.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. Se ha diseñado y difundido el programa radial "Pujllarispa Chutulorenzowan" en un segundo ciclo, que igualmente constó de 12 programas radiales, difundidos en forma semanal (2 veces por semana) con la participación y protagonismo de niñas y niños de las comunidades.

2. - 110 niñas y 90 niños, aplican 3 mensajes de prevenciones, como: Lavarse las manos con agua y jabón; mantener la sana distancia y uo del barbijo.

3. - 97 niñas y 83 niños cuentan con material pedagógico con contenidos referidos de prevención del COVID 19 como: Cuadernillo para colorear "Le ganamos al coronavirus", en consecuencia, a través del uso de dichos materiales las y los niños aprenden y aplican los mensajes de prevención y cuidados respecto al COVID 19.

4. - 110 niñas y 90 niños se lavan las manos de manera adecuada aplicando los criterios básicos y técnicos de lavado de manos, como medida para prevenir el contagio del COVID 19 en sus familias y comunidades. Igualmente conocen la importancia del uso del barbijo, así como mantener la sana distancia para evitar el contagio por COVID 19.

5. 15 lideresas y líderes conocen las medidas de prevención y protección respecto al cuidado de las infancias, así mismo realizan seguimiento a nivel familiar, además están preparados para realizar el acompañamiento si se registra un caso de violencia.

6. Se cuenta con 4 sistemas comunitarios establecidos, los mismos trabajan por el bienestar de la comunidad y tienen espacios de sensibilización contra la violencia intra familiar y cuidado de las infancias en las reuniones comunales.

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

TDH ALEMANIA	COMUNIDADES	PRODECO	T O T A L
35,651.62	0.00	0.00	35,651.62

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020:	35,651.62	Bs.
Porcentaje de ejecución:	100%	

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración Resultado 1:	100%
Valoración Resultado 2:	100%
Valoración Resultado 3:	72%
Promedio general:	91%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Debido al Segundo rebrote del covid 19 se determinó y coordinó con las comunidades beneficiarias a la cabeza de la mesa directiva, el ingreso a esas comunidades con totas las medidas de bioseguridad para la entrega de material pedagógico a niñas y niños, a tiempo de desarrollar sesiones en grupos pequeños de capacitación a los padres de familia y niñ@s.

CONCLUSIONES

1. En general, se tiene un 91% en el logro de resultados inmediatos del proyecto. Se debe aclarar que el resultado referido a que las 4 comunidades de Mojocoya implementen y funcionalicen los comités comunales de vigilancia y prevención de la violencia se ha logrado de manera parcial (72%), en el entendido que son cambios que requiere de procesos a mediano plazo mínimamente, por los múltiples factores involucrados (culturales, económicos, sicológicos, etc.). Las acciones de continuidad de los comités de vigilancia de prevención de la violencia, están siendo asumidas por el SLIM (sistema legal integral municipal) en coordinación con las comunidades.
2. Con la implementación de las diferentes estrategias y acciones desarrolladas, efectivamente las niñas, niños y adolescentes han ejercido su derecho a la información de respecto de su acceso a mensajes y contenidos respecto de sus derechos ecológicos y medidas de prevención del COVID 19, en formato adecuado a su edad, en su idioma materno (quechua) y de manera divertida.
3. De igual manera, los NNAs de ambas zonas del proyecto han accedido a servicios de salud académica, así como, de la medicina tradicional, conocen tratamientos sencillos y contextualizados a su cultura en base a plantas medicinales, generando procesos familiares de diálogo para el rescate y revalorización de la medicina tradicional.
4. Finalmente, las NNAs conocen su derecho a vivir en ambiente libre de violencia y la importancia de la implementación de buenas prácticas de convivencia familiar.
5. Respecto a la estrategia de la co-construcción de entornos libres de violencia para los NNAs, esté aún requiere procesos de reforzamiento, en el entendido de que la construcción de institucionalidad comunitaria y dinamización de instancias municipales (SLIM, DNNA) supone un mayor tiempo y esfuerzo, que por la naturaleza de

2.5 Informe técnico y económico del proyecto: *"Encuentro de Jóvenes Indígenas de Las Naciones Quechua, Guaraní, Chiquitana y Afroboliviana"*

terre des hommes
Apoyo a la Niñez

PRODECO

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	"Encuentro de Jóvenes Indígenas de Las Naciones Quechua, Guaraní, Chiquitana y Afroboliviana"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Nacional

PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.11.2020	31.12.20.	2 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

- 200 jóvenes entre Chiquitanos, Guaraníes, Afrobolivianos y Quechuas.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Fortalecer a jóvenes indígenas en la toma de decisiones en respuesta a propuestas políticas inclusivas y alternativas en los comicios sub regionales en Bolivia









OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1: Fortalecer y visibilizar liderazgos juveniles emergentes con mirada propia de bienestar.
2: Fortalecer la reflexión y aprendizaje frente a comicios sub regionales para contar con una masa juvenil crítica.
3: Apoyar y potenciar la campaña global "Mi planeta mis derechos" promovida por redes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes apoyadas por TDH Alemania.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. Desarrollado 3 conversatorios temáticos virtuales con la participación de 223 jóvenes indígenas de las naciones Quechua, Guaraní, Chiquitana y Afroboliviana en temáticas como:

a) Modelos de desarrollo y alternativas al desarrollo.
b) Perspectivas y visiones de los jóvenes sobre la crisis climática global.
c) Activismo juvenil y participación política en las elecciones subnacionales.

2. Se ha articulado a 12 organizaciones juveniles de Bolivia (Guaraníes, Chiquitanos, Afrobolivianos y Quechuas) en torno a temáticas emergentes como: crisis climática, crisis del modelo de desarrollo hegemónico, acción juvenil y participación política.

3. Se ha fortalecido y visibilizado liderazgos juveniles emergentes en los diferentes agrupaciones juveniles, además de ex candidaturas juveniles a diputados de la amazonía y Cochabamba.

4. - Generado espacios virtuales de diálogo intergeneraciones de juventudes con líderes indígenas y activistas a favor de derechos ecológicos, protección del medio ambiente y alternativas al desarrollo.

5. - Desarrollado un encuentro estelar intercultural juvenil de las Naciones Quechua, Guaraní, Chiquitana y Afroboliviana, para la aprobación y lanzamiento del MANIFIESTO JUVENIL POR LA VIDA cuyos principales ejes de pronunciamiento son: Madre Tierra – Crisis Climática; Alternativas al Desarrollo desde la Visión cultural de los Jóvenes; Participación Social, Cultural y Política Juvenil; Campaña mi planeta mis derechos.

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

TDH ALEMANIA	COMUNIDADES	PRODECO	T O T A L
11,376.26	0.00	0.00	11,376.26

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020: 11,376.26 Bs.
Porcentaje de ejecución: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración Resultado 1: 100%
Valoración Resultado 2: 100%

Promedio general: 100%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. La dificultad central para una mayor participación juvenil se han dado a partir de dificultades para contar con una buena señal de internet, principalmente en la zona del chaco y comunidades rurales de Chuquisaca por un lado, y por otra, la dificultad para consensuar horarios para la realización de los conversatorios centrales y reuniones preparatorios.

CONCLUSIONES

- La implementación del proyecto en sus diferentes espacios generados ha permitido efectivamente lograr el fortalecimiento y visibilización de liderazgos juveniles que van emergiendo desde distintas organizaciones juveniles con visión propia de bienestar en función a la cosmovisión de su cultura.
- Las temáticas abordadas han contribuido a procesos internos de análisis y reflexión en los grupos juveniles participantes del proyecto, logrando generar masa crítica y propositiva en torno a la crisis climática, crisis del desarrollismo y alternativas al desarrollo; además de generar interés en los jóvenes por un mayor involucramiento y participación política en su comunidad y municipio.
- Se ha generado importante caudal de adhesión de las y los jóvenes indígenas a la campaña Mi planeta mis Derechos, además de llegar a estructurar una red Juvenil de Carácter intercultural para que los jóvenes puedan compartir sus experiencias, preocupaciones, apoyarse mutuamente en sus causas presentes y futuras.
- Hay que respetar el ritmo y formas de vida de los jóvenes, ellos viven una realidad social que esta golpeada por el contexto de pandemia, en lo que tuvieron que asumir roles en su familia para sustentarlos económicamente, ya que también los horarios tele educativos afectan e limitan su participación en muchos espacios y sus nuevos roles.
- El empoderamiento juvenil es importante para desarrollar capacidades y fortalecer su análisis en diferentes temas a nivel nacional, se está entrando a una nueva etapa de formación generacional para el futuro de sus organizaciones sociales y de los nuevos líderes de Bolivia.


2.6 Informe tecnico y económico del proyecto: *Gobernanza inclusiva - energías limpias y restauración de medios de vida post incendio del bosque seco chiquitano*

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	Gobernanza inclusiva - energías limpias y restauración de medios de vida post incendio del bosque seco chiquitano

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Provincia	Departamento
San José de Chiquitos	Chiquitos	Santa Cruz
Comunidad	Dolores	



PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.09.2020	28.02.21	6 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

25 familias que pertenecen a la Nación Indígena Chiquitana, mantienen todavía prácticas de caza y recolección, pero su principal actividad económica es la agricultura y ganadería a pequeña escala, mano de obra no calificada en haciendas y comercio informal menor.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fortalecer la gobernanza inclusiva para la restauración de los medios de vida y uso de tecnologías limpias en población afectada por incendios de la comunidad de Dolores - Municipio de San José de Chiquitos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OE1. Fortalecer competencias de gobernanza del agua para consumo humano y diversificación alimentaria con uso de tecnología limpia.
OE2. Fortalecer las competencias de gobernanza comunitaria y manejo integral del fuego con enfoque de gestión de riesgos y desastres.
OE3. Fortalecer competencias de gobernanza comunitaria y la adopción de buenas prácticas de prevención del COVID19

RESULTADOS PREVISTOS

R.1.1. A la finalización del proyecto 25 familias de la comunidad, acceden y disponen de agua en forma continua y en cantidades suficientes para satisfacer el consumo humano.
R.1.2. A la finalización del proyecto 25 familias han incrementado y diversificado su dieta alimentaría a través del consumo de 3 hortalizas y/o plantas medicinales.
R.1.3. A la finalización del proyecto esta conformada y fortalecida una Entidad Prestadora de Servicios de Agua (EPSA) con criterios de género que brinda servicios de provisión de agua para consumo humano en forma continua y cantidad suficientes a la población.
R.2.1. A la finalización del proyecto las competencias locales de respuesta están fortalecidas para la prevención de incendios en la comunidad de Dolores.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. - 30 familias acceden a agua segura las 24 horas y 7 días de la semana. Además se ha ampliacion de la matriz de agua en 400 metros lineales con una seccion de tuberia 1 1/2", favoreciendo a familias de jóvenes excluidas del sistema de agua.

2. 1 sistema de bombeo de agua híbrido y fotovoltaico instalado y en funcionamiento, que provee de agua segura para consumo humano, producción de hortalizas y ganadería menor.

3. - 10 familias con protagonismo de mujeres, han implementado 10 huertos hortícolas/medicinales de entre 50 a 100 mt2, bajo riego y con acceso a semillas. Las familias vienen produciendo en promedio al menos 5 especies hortícolas.

4. 20 familias consumen hortalizas y plantas medicinales por producción propia y 10 familias por compra. Las hortalizas producidas e incorporadas en su dieta son: acelga, lechuga, espinaca, repollo, zapallito de tronco, remolacha, cebolla, zanahoria.

5. - 20 familias han completado la sesión teórica y sesión práctica en educación alimentaria nutricional con el apoyo de una nutricionista de la Unidad de Nutrición Integral (UNI) del hospital de San José de Chiquitos.

6. Se ha conformado una organización para la gestión sostenible del sistema de agua bajo de denominativo de Asociación de agua Dolores (AAD), con su respectivo estatuto y reglamento, tarifa social de agua, plan de mantenimiento. Además cuentan con instrumentos administrativos : libro de actas, talonario de recibos.

7. Promovido la inclusión y participación de 2 mujeres indígenas chiquitanas en espacios de desición y gobernanza del agua en la comunidad.

8. Fortalecido la brigada comunitaria de bomberos forestales con equipamiento y capacitación con personal especializado (Bombero forestal capacitador del Parque Natural Santa Cruz la vieja).

9. 30 familias conocen e implementan buenas prácticas de lavado de manos, uso de barbijos y uso de plantas medicinales y la sana distancia.

10. 100 personas acceden a 2 barbijos reutilizables (lavables) y 25 familias a 1 paquete de higiene como medios de prevención y control de contagio covid19

11. 25 familias han acedido a dos ciclos de capacitación en lavado de manos e higiene del hogar.

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

PNUD	FMSC	COMUNIDAD (especie)	PRODECO (especie)	T O T A L
34,850.00	65,150.00	Mano de obra y materiales locales	Supervisión y movilización	100,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020: 100,000.00 Bs.
Porcentaje de ejecución: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración logro Objetivo 1: 100%
Valoración logro Objetivo 2: 90%
Valoración logro Objetivo 3: 100%
Promedio general: 97%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Retraso en cumplimiento de contraparte en especie (semilla de hortailzas, malla de gallinero, etc.) por parte del GAM San José de Chiquitos debido a no disponibilidad de efectivo en sus arcas y crédito en sus tiendas proveedoras. Ante ello y a fin de retrasar las acciones en producción de hortalizas, se ha gestionado conjuntamente la Central de Comunidades Indígena Chiquitanas Turubó, semillas ante un proyecto de la FAO que opera en la zona. Posteriormente el municipio ha cumplido con su contrapate.

CONCLUSIONES

1. El desempeño del proyecto ha alcanzado el 97% en el cumplimiento de las metas planteadas. Debido a que los procesos de fortalecimiento de capacidades para que la comunidad internalice prácticas y actitudes en la gestión y preveción de riesgos de incendios requieren de un mayor tiempo de acompañamiento. En ese sentido, se ha articulado las acciones con la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio para dar continuidad al proceso de capacitación y fortalecimiento comunitario en prevención de incendios.
2. La articulación de las acciones del proyecto con entidades públicas del Gobierno Municipal (Dirección de desarrollo productivo, Unidad de gestión de riesgos, Unidad de Nutrición Integral), ha permitido un mayor involucramiento y empoderamiento local institucional de las estrategias, tecnologías, metodologías, elementos que generan mayor posibilidades de escalabilidad de la propuesta hacia otras comunidades del municipio.

2.7 Informe técnico y económico del proyecto: *Gobernanza inclusiva y restablecimiento de sistemas agroalimentarias post incendio del bosque seco chiquitano.*

FICHA DE INFORME TÉCNICO

PROYECTO	Gobernanza inclusiva y restablecimiento de sistemas agroalimentarias post incendio del bosque seco chiquitano.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	Provincia	Departamento
San José de Chiquitos	Chiquitos	Santa Cruz
Comunidad	Losiro	



PLAZO DE EJECUCIÓN

Inicio	Fin	Duración
01.09.2020	28.02.21	6 meses

GRUPOS DE SOCIOS COMUNITARIOS

20 familias indígenas chiquitanas que tienen como principal actividad económica a la agricultura y ganadería a pequeña escala.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a fortalecer la gobernanza inclusiva del agua y resiliencia del sistema agro alimentario de familias afectadas por incendio en la comunidad de Losiros, Municipio de San José de Chiquitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OE1. Mejorar la resiliencia productiva alimentaria agroecológica de pequeños productores de la comunidad de Losiro.
OE2. Fortalecer las competencias de gobernanza inclusiva en torno a infraestructura de cosecha de agua en la comunidad de los Siros, con enfoque de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastres.
OE3. Fortalecer la adopción de buenas prácticas de higiene y salud para la prevención del COVID19.

RESULTADOS PREVISTOS

R.1.1. Al final del proyecto, 20 familias acceden a agua de riego a partir de la instalación y manejo de un sistema de riego tecnificado fotovoltaico en torno a infraestructura de cosecha de agua existente.
R.1.2. Al final del proyecto, 16 familias han incrementado y diversificado la producción de alimentos saludables para el autoconsumo y la comercialización.
R.2.1. Al final del proyecto, una organización de regantes (Los Siros) con competencias de gestión productiva y organizacional fortalecidas, brindan servicios oportunos y eficientes a sus productores regantes con criterios de género.
R.2.2. Al final del proyecto, una organización de regantes ha incorporado la variable de prevención del riesgo de desastre a incendios/sequía en procesos de planificación y gestión comunitaria de Losiro.
R.2.3. Al final del proyecto, una organización de regantes ha incorporado criterios de igualdad de género en la gestión de la organización de regantes Losiro.
R.3.1. Al finalizar el proyecto, el 80% de familias chiquitanas socias del proyecto adoptan buenas prácticas de higiene, nutrición y salud para la prevención y mitigación de efectos covid19.

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS

1. 15 familias acceden a agua de riego, de las cuales 5 familias del núcleo de producción han accedido a riego tecnificado. Se ha habilitado 2 ha bajo riego, de los cuales 0,5 ha es riego tecnificado.

2. Diseñado e instalado el sistema de riego por bombeo fotovoltaico flotante: bomba fotovoltaica superficial; es solares: 4 paneles de 275 W; Encendido y apagado automático.

3. Instalado un sistema de riego por aspersión tipo Golden spray en una superficie de 0,5 ha. para la producción de hortalizas y adecuado a la presión generada por el tanque elevado.

4. 16 familias han cultivo maíz en parcelas individuales para consumo propio y el mercado; 5 familias han establecido 1 ha de parcela colectiva de cultivos asociados: maíz, frejol, maní y zapallo como cultivos anuales; 5 familias vienen cultivando hortalizas para consumo humano y el mercado: cebolla, zapallito de tronco, repollo y pimentón.

5. - Se ha logrado la conformación de un núcleo solidario de producción con 5 familias, quienes actualmente vienen encarando su primera experiencia y aprendizaje en producción de hortalizas bajo riego.

6. 20 Productores y 10 mujeres capacitados en Buenas Prácticas de gestión y mantenimiento del sistema de riego.

7. - Se ha conformado una organización de regantes la gestión sostenible del sistema de agua bajo de denominativo de Asociación de Productores Agropecuarios Losiro, que cuentan con con su respectivo estatuto y reglamento, tarifa social de agua, plan de mantenimiento.

8. Conformado y capacitado una brigada comunitaria de prevención y reacción rápida ante la amenaza de incendio, con el apoyo del Bombero forestal capacitador del Parque Natural Santa Cruz la vieja.

9. Se ha logrado que una mujer (Sra. Nora Socoré) sea parte de la directiva de la asociación de regantes Losiro, ocupando el cargo de Presidente, ello a partir de eventos de análisis y sensibilización respecto de los derechos de las mujeres, la desigual distribución de tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres, .

10. Se ha logrado que 5 mujeres sean titularizadas como socias regantes.

11. 20 familias conocen e implementan buenas prácticas de lavado de manos, uso de barbijos y uso de plantas medicinales y la sana distancia.

12. 20 famiias han accedido a un kit de higiene familiar, además de haber sido partícipes de experiencias de capacitación en; lavado de manos, uso de barbijo, uso de alcohol en gel, mantenimiento de la sana distancia.

13. 20 familias han sido capacitadas en medidas de prevención del COVID 19: lavado de manos, distancia social, uso de alcohol, higiene del hogar y uso de plantas medicinales.

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTES

PNUD	FMSC	COMUNIDAD (especie)	PRODECO (especie)	T O T A L
34,850.00	65,150.00	Mano de obra y materiales locales	Supervisión y movilización	100,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO DE LOS 2 AÑOS

Presupuesto ejecutado 2020: 100,000.00 Bs.
Porcentaje de ejecución: 100%

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA RESPECTO METAS DE LOS 2 AÑOS

Valoración logro Objetivo 1: 85%
Valoración logro Objetivo 2: 90%
Valoración logro Objetivo 3: 100%
Promedio general: 92%

PRINCIPALES DIFICULTADES

1. Retraso en cumplimiento de contraparte en especie (politubo y accesorios de plomería) por parte del GAM San José de Chiquitos debido a no disponibilidad de efectivo en sus arcas y crédito en sus tiendas proveedoras. Ante ello, se ha reprogramado presupuestos a fin de evitar mayores retrasos y negociado con la Central de Comunidades Indígena Chiquitanas Turubó para que ellos aporten con el alambre de púas y grapas, para la protección de la parcela.

CONCLUSIONES

1. El desempeño del proyecto ha alcanzado el 92% en el cumplimiento de las metas planteadas. Debido a que no se ha logrado concretar una meta del objetivo 1 que planteaba la conformación de un núcleos de consumidores urbanos en San José de Chiquitos, esto principalmente por las medidas restrictivas por la pandemia. Posteriormente, se ha dado el caso que al ser el riego y la producción de hortalizas una actividad nueva para las familias, no se ha logrado contar con producción suficiente de hortalizas para la comercialización, si para el consumo. Actualmente, el acompañamiento técnico a las familias regantes productoras de hortalizas ha sido asumida por el municipio en coordinación con la FAO.
2. Las acciones de capacitación en prevención de incendios y gestión de riesgos, no han sido suficientes, por lo que igualmente se coordinado con la Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio para dar continuidad al proceso de capacitación y fortalecimiento comunitario en prevención de incendios.
2. La articulación de las acciones del proyecto con entidades públicas del Gobierno Municipal (Dirección de desarrollo productivo y Unidad de gestión de riesgos) ha permitido un mayor involucramiento y empoderamiento local institucional de las estrategias, tecnologías, metodologías, elementos que generan mayor posibilidades de escalabilidad de la propuesta hacia otras comunidades del municipio.

III. INFORME GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Las líneas estratégicas aplicadas a este componente fueron:

a) *Gestión de Talento Humano enfocado en la "Gestión" por Competencias,* iniciando con un diagnóstico de necesidades de capacitación en función a los requerimientos técnicos de los proyectos en vigencia, administrativas y de fortalecimiento organizacional y personal.
b) *Desarrollo de Procesos Administrativos,* mediante el aprendizaje continuo y adecuación a cambios y nuevas disposiciones legales.

Las actividades macro desarrolladas en este componente fueron:

- Talleres de Desarrollo de Competencias del personal (DESCOM) en las áreas de desarrollo técnico, administrativo e interpersonal y de Fortalecimiento Organizacional.
- Aplicación de una nueva modalidad de contratación de personal por proyectos garantizando la seguridad laboral y social del personal contratado por el tiempo de duración de cada proyecto.
- Actualización y adecuación de herramientas de control interno administrativo que aseguren la confiabilidad y veracidad de la información financiera.

A continuación, se presenta un resumen de los diferentes talleres realizados con el personal de PRODECO, la mayoría de forma virtual por la emergencia sanitaria y cuarentena rígida impuesta por el gobierno hasta septiembre de 2020.

Talleres desarrollados en la gestión 2020

Competencias Técnicas	• Taller: Señales de violencia en Niñas, Niños y Adolescentes. Facilitado por Fundación Ayni. • Curso: Aplicación de la técnica Quipus colores que hablan para recuperar percepciones de niños y niñas. Facilitado por TDH - Alemania • Curso Virtual: "Ser niños y niñas coprotagonistas de una otra humanidad, pos pandemia" TDH - Alemania • Foro Virtual: Efectos de los transgénicos en la producción agrícola. Facilitado por PLATSUR (Plataforma de Suelos) • Foro Internacional: Dialogo de saberes en procesos de comercialización y certificación de productos ecológicos. Facilitado por PLATSUR
Competencias Administrativas	• Taller de inducción en procesos administrativos y contables al personal nuevo. • Taller de Socialización del Protocolo Específico de Bioseguridad • Adecuación del sistema contable VISUAL de acuerdo a requerimientos del proyecto. Facilitado por Yolanda Herrera (Asesora Administrativa de MISEREOR/KZE).

	• Capacitación en implementación sistema de flujo de caja y monitoreo presupuestario Facilitado por Yolanda Herrera Asesora administrativa de MISEREOR/KZE • Taller: Aspectos Laborales ante el COVID19. Facilitado por Christian Amestegui Abogado-Laboralista • Taller de Actualización Técnica Tributaria Contable para copartes de MISEREOR con profesionales de renombre nacional.
Competencias Interpersonales y de Fortalecimiento Institucional	• Taller: Condiciones culturales del desarrollo Facilitado por Dra. Zulema Torres

En la presente gestión en particular los diferentes talleres abordados no representaron costos para PRODECO debido a que formamos parte de diferentes plataformas interinstitucionales cuyas organizaciones matrices cubren los costos de capacitación especializada.

Cabe destacar que a pesar de las medidas restrictivas se logró completar el plan DESCOM 2020 cuyos resultados fueron:

- Personal administrativo de PRODECO cuenta con mejores y nuevas herramientas de control interno que garantiza la confiabilidad y transparencia de la información financiera.
- Personal administrativo de PRODECO cuenta con información actualizada en materia laboral y tributaria para el ejercicio y cumplimento de obligaciones institucionales
- El Personal operativo de PRODECO cuenta con mayores conocimientos y herramientas para el desarrollo de sus actividades en áreas de ejecución de los proyectos, especialmente en promoción de participación de la niñez, prevención de violencia y agroecología.
- El Personal en general desarrolla una cultura basada en el mérito y el alto desempeño con espacios de feedback y de una profunda reflexión con el personal respecto a sus planes de carrera profesional.

Respecto al desarrollo de procesos y protocolos institucionales, se han implementado los siguientes procesos:

- **Circular Reglamentaria de Protección de Niña-Niño-Adolescente NNA**

  Objetivo: Generar condiciones que promuevan, protejan y cumplan los derechos de los NNA en su desarrollo integral, con trato digno, respetuoso, afectivo, libre de cualquier forma de violencia fomentando su autonomía y participación en todos los ámbitos geográficos donde trabaja PRODECO.

- **Circular Reglamentaria de Igualdad de Género.**

Generar condiciones que promuevan y potencien la "Gobernanza inclusiva", buscando el equilibrio de poderes, oportunidades, y se prioricen liderazgos femeninos y juveniles al interior de la organización, al igual que en los proyectos implementados por PRODECO.

- **Protocolo Específico de Bioseguridad PRODECO**

Proteger la salud del personal del Proyecto de Desarrollo Comunitario (PRODECO), al interior de las instalaciones de la institución y áreas de ejecución de los proyectos; Establecer todas las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio y la propagación del coronavirus en los espacios de trabajo y reiniciar las actividades en la ciudad y en el campo con el equipo de gestión y el equipo operativo en las áreas de ejecución de los proyectos.

- **Aspectos Legales de funcionamiento de la ONG**.

También cabe informar que se ha iniciado en el mes de marzo y completado en el mes de septiembre, el trámite de actualización y renovación del **Registro Único de ONGs** ante el VIPFE (Vice Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo) ampliándose su vigencia hasta el **22 de octubre de 2023.**

IV. INFORME DE LA GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2020

Se ha iniciado un nuevo proyecto piloto con MISEREOR/KZE Alemania con Contraparte de DIALOGOS/CISU Dinamarca con una duración de 2 años, cuyo presupuesto nos permitió cubrir los costos fijos de funcionamiento de oficinas. Este proyecto es evaluado mediante auditoria externa semestralmente.

Asimismo, a pesar de la crisis sanitaria COVID19 a nivel mundial, se han aprovechado nuevas oportunidades de cooperación de pequeños proyectos de emergencia COVID19 entre otros, con Terre des Hommes Alemania, CREDIL Canadá y PNUD en Asocio con la Fundación Banco Mercantil.

La ejecución financiera de los proyectos ejecutados en su conjunto fueron sometidos a una evaluación de auditoria externa institucional arrojando un informe en limpio sin observaciones pendientes. (Se adjunta al presente una copia de los Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Externa).

A continuación, se presentan los estados financieros consolidados y la ejecución presupuestaria por proyectos correspondiente a la gestión 2020.

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en Bolivianos

	Bs
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	
Bancos	257,858.14
EXIGIBLE	
Cuentas por cobrar	234.34
Total activo corriente	258,092.48
ACTIVO NO CORRIENTE	
INVERSIONES	
Certificado de aportación COTES	7,656.00
ACTIVO FIJO	
Activo fijo (neto)	55,825.82
Total activo no corriente	63,481.82
TOTAL ACTIVO	**321,574.30**
PASIVO Y ACTIVOS NETOS	
PASIVO CORRIENTE	
OBLIGACIONES POR PAGAR	
Cuentas por pagar a terceros	4,464.72
Aportes y retenciones por pagar	14,474.15
Fondos financiadores por ejecutar	239,029.04
Total pasivo corriente	257,967.91
TOTAL PASIVO	**257,967.91**
ACTIVOS NETOS	
Activo neto temporalmente restringido	63,481.82
Resultados acumulados	124.57
TOTAL ACTIVOS NETOS	**63,606.39**
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS	**321,574.30**

Nota: El total de activos fijos arroja un saldo neto de Bs. 55825.82 debido a que la mayoría de los activos han completado su depreciación o vida útil, lo cual disminuye el valor real de los activos.

Por recomendación de la auditoria externa, corresponde en la gestión 2021 realizar un nuevo revalúo técnico, para actualizar los activos a valores reales de mercado incrementando de esta manera el patrimonio institucional en libros contables.

Resumen de Activos Fijos
Al 31 de diciembre de 2020
Expresado en bolivianos

	Valores revalorizados	Depreciación acumulada	Valores netos
Muebles y enseres de oficina	46,734.99	44,871.89	1,863.10
Equipos de computación	40,636.97	36,034.36	4,602.61
Equipo de comunicación, filmación y rep.	30,964.56	26,977.93	3,986.63
Vehículos	624,896.98	586,731.97	38,165.01
Equipos de oficina	18,998.84	11,790.37	7,208.47
Total	**762,232.34**	**706,406.52**	**55,825.82**

Se adjunta al presente informe un cuadro detallado del inventario de activos.

Estado de Resultados
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020
Expresado en bolivianos

	Bs
INGRESOS	
Saldo periodo anterior	28,471.58
Remesas recibidas CISU / DIÁLOGOS	137,739.13
Remesas recibidas KZE / MISERERO R	326,904.25
Remesas recibidas CREDIL	121,775.92
Remesas recibidas TDH ALEMANIA	158,338.50
Desembolso financiadores PNUD-BANCO MERCANTIL	159,279.91
Contrapartes locales	65,615.42
Otros ingresos	23.70
TOTAL INGRESOS	**998,148.41**
EGRESOS	
Gastos de personal	410,512.10
Gastos de funcionamiento operativo	533,949.30
Gastos administrativos	15,608.66
Gastos de oficina	37,894.59
Otros gastos	183.76
TOTAL EGRESOS	**998,148.41**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0.00**

Ejecución financiera por proyectos y por línea de financiamiento.

Proyecto financiado por MISEREOR/KZE – Alemania:

Proyecto: "Gestión Hidroproductiva Agroecológica Sostenible para el Desarrollo de Núcleos Solidarios de Producción y Consumo de Alimentos Saludable en Bolivia"

Financiado: MISEREOR - Alemania Y CISU- Dinamarca

Al 31 de Diciembre de 2020
Expresado en bolivianos

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO 2020-2021	EJECUCION 2020	SALDO
1	**INVERSIONES Y ADQUICIONES**	**6660**	**5840**	**820**
1.1	Data Displey e Impresora	6660	5840	820
2	**GASTOS DE PERSONAL**	**477300**	**200913.37**	**276386.63**
2.1.1	2 Facilitadores (as) (Hidroproduccion y Procesos Comunitarios)	266400	89936.01	176463.99
2.1.2	Coordinador de Calidad de Proyectos	177600	94530.36	83069.64
2.2	Gastos de Honorarios (Asesorias Riego y Cocinas)	29600	15000	14600
2.3	Gastos de Capacitacion de Personal	3700	1447	2253
3	**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**	**631569.98**	**211550.59**	**420019.39**
3.1	Equipamiento Para Medidas Tecnicas Innovadoras	273800.03	100373.3	173426.73
3.2	Agricultura Sostenible - Talleres	196999.92	75080.13	121919.79
3.3	Economia Solidaria y Consumo Responsable - Talleres, Viajes	20700	541.91	20158.09
3.4	Acciones Con Organizaciones Juveniles y de Mujeres	29400	5453.15	23946.85
3.5	Viaticos, Monitoreo y Comunicacion	62900.03	16578.11	46321.92
3.6	Ayuda de Emergencia COVID19	47770	13523.99	34246.01
4	**ADMINISTRACION DEL PROYECTO**	**129500.02**	**61339.42**	**68160.6**
4.1	Gastos de Edificios: Alquileres, Agua, Luz,, Mat.Escritorio, Comu	81400.03	40454.31	40945.72
4.2	Movilidad (Mantenimiento Vehiculos y Motocicletas)	25899.99	15385.11	10514.88
4.3	Auditoria Externa	22200	5500	16700
5	**RESERVA**	**12970**	**0**	**12970**
5.1	Reserva	12970	0	12970
	TOTALES	**1258000**	**479643.38**	**778356.62**

Proyecto Financiado por CREDIL – Canadá.

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Proyecto : "Caminando con el agua" Financiado por CREDIL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Expresado en Bolivianos

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO	%
1.0	**ACTIVIDADES VINCULADAS AL PROYECTO**	**25,438.70**	**25,438.72**	**-0.02**	**100.00%**
1.3	Diseño, produccion y difusion de 3 programas radiales	11,501.79	11,512.42	-10.63	100.09%
1.4	Diseño, produccion y distribucion de material educativo para niños-as y familias	7,683.16	7,674.90	8.26	99.89%
1.6	Material para Huertos	6,253.75	6,251.40	2.35	99.96%
2.0	**RECURSOS HUMANOS**	**42621.65**	**42621.65**	**0.00**	**100.00%**
2.4	Salario responsable del proyecto	42,621.65	42621.65	0.00	100.00%
3.0	**REFORZAMIENTO CAPACIDADES DEL SOCIO**	**5472.67**	**5472.63**	**0.04**	**100.00%**
3.3	Materiales, equipo e insumos de bioseguridad para person	5,472.67	5,473	0.04	100.00%
4.0	**FAC + APOYO ADMINISTRATIVO**	**35628.50**	**35483.87**	**144.63**	**99.59%**
4.1	Materiales (Acceso al agua)	16,121.91	16,123	-0.89	100.01%
4.2	Materiales (Talleres lavado de manos e higiene)	3,440.84	3,448	-7.22	100.21%
4.3	Materiales de Higiene y Proteccion Para Familias	8,229.42	8,219	9.96	99.88%
4.4	Materiales (Talleres produccion agroecologica)	730.03	130	599.59	17.87%
4.5	Mano de Obra (Instalacion del acceso al agua)	5,048.94	5,444	-394.84	107.82%
4.6	Gastos administrativos indirectos	2,057.36	2,119	-61.97	103.01%
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	**12614.40**	**12759.05**	**-144.65**	**101.15%**
4.7	Salario Administración	4,691.59	4,659	32.94	99.30%
4.8	Transportes y Viaticos	7,417.71	7,381	37.14	99.50%
4.9	Gastos Bancarios	505.10	720	-214.73	142.51%
	TOTALES	**121775.92**	**121775.92**	**0.00**	**100%**

Proyectos Financiado por TDH Alemania :

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

"Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia"

Del 2 de mayo al 30 de agosto de 2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Expresado en Bolivianos

PARTIDA	DETALLLE	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUTADO
1.	**Investments/Non-recurrent costs**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	***0%***
2.	**Operative Costs / Project Activity Costs**	**87,130.64**	**87,126.00**	**4.64**	***100%***
2.1	Difusión de programas radiales del COVID 19	10,578.76	10,580.18	-1.42	100%
2.2	Edición e impresión de recursos pedagógicos 130 cuadernillos de dibujos, 150 rompecabezas y 120 cuentos	20,144.91	21,194.00	-1,049.09	105%
2.3	Compra de 300 paquetes de higine para las familias	15,112.52	15,114.66	-2.14	100%
2.4	Compra de insumos de bioseguridad guantes y barbiios	10,478.03	6,760.00	3,718.03	65%
2.5	Comrpa de Jarabe de Zinc	28,796.35	28,915.00	-118.65	100%
2.6	Tramsporte de insumos a las comunidades	2,020.07	4,562.16	-2,542.09	226%
3	**Personnel Costs (Responsible for the Project)**	**24,179.98**	**24,184.62**	**-4.64**	***100%***
3.1	Salario de facilitadores de procesos comunitario	24,179.98	24,184.62	-4.64	100%
4	**External Audit**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0%
5	**Evaluation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
6	**Partner Dialogue and Platform Participation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
7	**Capacity Building**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
8	**Unforeseen (Contingencias)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
TOTALES BS.		**111,310.62**	**111,310.62**	**0.00**	**100%**

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

"Niñas y niños indígenas con buenas prácticas de prevención contra el COVID19- Bolivia FASE II" TDH Alemania

Del 1 de Octubre al 21 de diciembre de 2020

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Expresado en Bolivianos

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO	GASTO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTO	% EJECUTADO
1.	**Investments/Non-recurrent costs**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	***0%***
2.	**Operative Costs / Project Activity Costs**	**23,665.48**	**23,665.48**	**0.00**	***100%***
2.1	Difusión de programas radial en quechua del covid19. (3 meses)	16,778.23	16,778.31	-0.08	100%
2.2	Edición e impresión de recursos pedagógicos 120 Cuadernillo de dibujos (Costo por recurso 3,21)	2,996.57	2,996.57	0.00	100%
2.3	Talleres de fortalecimiento a 4 sistemas de vigilancia y control comunitario.	3,298.55	3,298.22	0.33	100%
2.4	Viáticos (hospedaje, alimentación y transporte de personal en zonas rurales)	592.12	592.38	-0.26	100%
3	**Personnel Costs (Responsible for the Project)**	**11,986.14**	**11,986.14**	**0.00**	***100%***
3.1	Salario de facilitadora de procesos comunitarios (1	11,986.14	11,986.14	0.00	100%
4	**External Audit**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
5	**Evaluation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
6	**Partner Dialogue and Platform Participation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
7	**Capacity Building**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
8	**Unforeseen (Contingencias)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**
	TOTALES	**35,651.62**	**35,651.62**	**0.00**	**100%**

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Encuentro de Jovenes Indigenas de Las Naciones Quechua, Guarani, Chiquitana y Afroboliviana - TDH Alemania

Ejecucion Presupuestaria del 1° de noviembre al 31 de diciembre 2020

Expresado en Bolivianos

DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO			
Consultoria facilitación de encuentros Juveniles	5,029.29	5,029.29	0.00
Herramientas para reuniones virtuales (zoom, lucidchart, internet)	4,083.80	4,151.12	-67.32
Difusión de encuentro por radios locales	2,263.17	2,195.85	67.32
Total	**11,376.26**	**11,376.26**	**0.00**

Proyectos Financiados por PNUD – Fundación Banco Mercantil Santa Cruz:

PNUD - FUNDACION BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

Acuerdo: BOL/118208 – Laboratorios de Recuperación Temprana- 001/2020 (P6)

"Gobernanza inclusiva - energías limpias y restauración de medios de vida post incendio del bosque seco Chiquitano" Comunidad Dolores

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

N°	CATEGORIA DEL GASTO	Presupuesto final	Ejecucion	Saldo	% sobre / total presupuesto
		PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC
A	**Servicios Personales**	**20,000.00**	**15,884.28**	**4,115.72**	**79%**
	A.1. Responsable del proyecto (técnico-administrativo)	20,000.00	15,884.28	4,115.72	79%
B	**Capacitación e Intercambios (talleres, reuniones, etc)**	**2,000.00**	**637.39**	**1,362.61**	**32%**
	B.1. Taller modular en Eduación Alimentaria Nutricional con prácticas culinarias en diversificación alimentaria nutricional.	200.00		200.00	0%
	B.2. 1 Taller de conformación y constitución de una EPSA para la gestión sostenible del sistema de agua.	100.00	100.00	-	100%
	B.3. Talleres de construcción participativa de instrumentos de gestión organizacional: Estatutos y Reglamentos sensibles a	200.00	200.00	-	100%
	B.4. Taller de definición de una tarifa social por servicio de agua para consumo humano.	100.00	100.00	-	100%
	B.5. Conformación, capacitación y equipamiento de brigada comunitaria de prevención y reacción rápida ante la amenaza de	200.00		200.00	0%
	B.6. Talleres de elaboración del plan de reducción de riesgo de desastres (incendio).	200.00		200.00	0%
	B.7. Implementación de protocolo comunal de prevención de incendios forestales.	200.00		200.00	0%
	B.8. Capacitación (visitas domiciliarias) en lavado de manos, uso de barbijos, uso de plantas medicinales, distanciamiento social,	400.00		400.00	0%
	B.9. Capacitación y asistencia técnica para la implementación de huertos hortícolas/medicinales familiares.	400.00	237.39	162.61	59%
C	**Gastos de Operación (Viajes, servicios)**	**10,000.00**	**7,654.03**	**2,345.97**	**77%**
	C.1. Transporte interprovincial (pasajes facilitador y supervisores)	500.00	629.47	- 129.47	126%
	C.2. Viáticos para personal (5 meses x8 días x 70bs)	2,800.00	2,978.34	- 178.34	106%
	C.3. Viáticos para profesionales de seguimiento (5 viajes x 5 días x	-	-	-	
	C.4. Uso de combustible, aceites y otros	4,000.00	1,560.22	2,439.78	39%
	C.5. Mantenimiento y reparación de vehículos	2,200.00	2,401.00	- 201.00	109%
	C.6. Alquiler vehículos	-		-	
	C.7. Pago de peajes	500.00	85.00	415.00	17%
	C.8. Transporte de materiales	-		-	
D	**Equipos y Materiales**	**68,000.00**	**61,335.09**	**6,664.91**	**90%**
	D.1. Materiales, herramientas, insumos para ampliación de distribución e instalación domiciliaria de agua.	7,000.00	7,831.09	- 831.09	112%
	D.2. Ejecución de obras civiles para incremento de la altura del tanque elevado.	5,000.00	5,000.00	-	100%
	D.3. Instalación de sistema de bombeo de agua fotovoltaico	43,400.00	43,400.00	-	100%
	D.4. Kit de herramientas para plomeros	200.00	200.00	-	100%
	D.5. Equipamiento básico contra incendios	2,400.00		2,400.00	0%
	D.6. Equipamiento prevención covid19	5,000.00	4,904.00	96.00	98%
	D.7. Protección y establecimiento de huertos hortícolas familiares.	5,000.00		5,000.00	0%
E	**Promoción y divulgación**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(incluir detalle)				
F	**Seguimiento y evaluación**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(incluir detalle)				
G	**Gastos Administrativos**	**-**	**-**	**-**	**-**
	(incluir detalle)				
	TOTAL	**100,000.00**	**85,510.79**	**14,489.21**	**86%**

PNUD- FUNDACION BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ

Acuerdo: BOL/118208 – Laboratorios de Recuperación Temprana- 001/2020 (P7)

"Gobernanza inclusiva y restablecimiento de sistemas agroalimentarias post incendio del bosque seco Chiquitano" Comunidad Losiro

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Bolivianos)

N°	CATEGORIA DEL GASTO	Presupuesto	Ejecucion	Saldo	% Cumplimiento sobre / total presupuesto
		PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC	PNUD - FBMSC
A	**Servicios Personales**	**20,000.00**	**15,000.00**	**5,000.00**	**75%**
	A.1. Responsable del proyecto (técnico-administrativo)	20,000.00	15,000.00	5,000.00	75%
B	**Capacitación e Intercambios (talleres, reuniones, etc)**	**3,300.00**	**545.50**	**2,754.50**	**17%**
	B.1. 1 eventos de capacitación y asistencia técnica en producción de cultivos anuales.	150.00		150.00	0%
	B.2. 2 eventos de capacitación "Aprender-haciendo" en la implementación de huertos familiares "hortícolas-medicinales"	300.00		300.00	0%
	B.3. 2 talleres de capacitación y asistencia técnica en la producción asociada de al menos 1 cultivos orientado al mercado.	300.00		300.00	0%
	B.4. 1 sesión de capacitación en comercilización/mercadotécnia, comercio justo y economía solidaria.	150.00		150.00	0%
	B.5. 2 eventos de conformación y fortalecimiento de 1 núcleo solidario de producción y 1 núcleo solidario de consumidores	300.00		300.00	0%
	B.6. 2 eventos de capacitación en BPs de gobernanza iclusiva y mantenimiento de sistemas de riego.	300.00	100.00	200.00	33%
	B.7. 2 Talleres de construcción participativa de Estatutos y Reglamentos, plan de reparto y política tarifaria por el servicio de	300.00	200.00	100.00	67%
	B.8. 1 evento de diseño y aprobación de plan de mantenimiento	150.00	100.00	50.00	67%
	B.9. 2 eventos de conformación y capacitación de brigada comunitaria de prevención y reacción rápida ante la amenaza de	300.00	45.50	254.50	15%
	B.10. 1 Taller de elaboración del plan de reducción de riesgo de desastres (sequia e incendio).	150.00		150.00	0%
	B.11. 1 evento de análisis y reflexión sobre la distribución de tareas y responsabilidades entre hombres y mujeres respecto al	150.00		150.00	0%
	B.12. Taller de ajuste de estatutos y reglamentos para incorporar lineamiento que promuevan la igualdad de género	150.00	100.00	50.00	67%
	B.13. Capacitación domiciliaria en la adopción de buenas prácticas y monitoreo de su aplicación.	600.00		600.00	0%
C	**Gastos de Operación (Viajes, servicios)**	**10,000.00**	**5,304.68**	**4,695.32**	**53%**
	C.1. Transporte interprovincial (pasajes facilitador y supervisores)	2,000.00	704.01	1,295.99	35%
	C.2. Viáticos para facilitador (7 viajesX 5 díasX60bs)	2,100.00	565.00	1,535.00	27%
	C.3. Viáticos para profesionales de seguimiento (4 viajesX5 díasX60	1,200.00	845.84	354.16	70%
	C.4. Uso de combustible, aceites y otros	2,500.00	794.21	1,705.79	32%
	C.5. Mantenimiento y reparación de vehículos (1 camioneta y una M	500.00	1,357.04	- 857.04	271%
	C.6. Pago de peajes	200.00	80.00	120.00	40%
	C.7. Transporte materiales	1,500.00	958.58	541.42	64%
	C.8. Vehículo (camioneta/jeep, motocicleta)	-		-	
D	**Equipos y Materiales**	**65,150.00**	**51,579.72**	**13,570.28**	**79%**
	D.1. Adquisición e instalación de accesorios para la instalación de sistema de riego por aspersión.	59,650.00	50,333.72	9,316.28	84%
	D.2. Materiales para protección de parcela comunal (alambre de púa, maderas, postes, mano de obra no calificada, etc.)	2,250.00		2,250.00	0%
	D.3.Adquisición y entrega de productores regantes de semilla de hortalizas y cultivos anuales	1,500.00		1,500.00	0%
	D.4. Equipamiento de brigada comunitaria de prevención y reacción rápida ante la amenaza de incendio.	500.00		500.00	0%
	D.5. Compra y distribución de barbijos lavables para adultos y niños.	500.00	496.00	4.00	99%
	D.6. Kits de insumos de higiene para la familia	750.00	750.00	-	100%
E	**Promoción y divulgación**	**500.00**	**450.00**	**50.00**	**90%**
	E.1. Material de difusión (Bípticos de lavado de manos)	500.00	450.00	50.00	90%
F	**Seguimiento y evaluación**	**-**	**-**	**-**	**-**
G	**Gastos Administrativos**	**1,050.00**	**889.22**	**160.78**	**85%**
	G.1. Gastos Bancarios	250.00	420.31	- 170.31	168%
	G.2. Comunicación (tarjetas de telefonía celular/ facilitador y super	400.00	130.00	270.00	33%
	G.3. Materiales de escritorio	300.00	308.00	- 8.00	103%
	G.4 Fotocopias	100.00	**30.91**	69.09	31%
	G.6. Alquiler 36% de costo mensual	-			
	TOTAL	**100,000.00**	**73,769.12**	**26,230.88**	**74%**

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.
Auditores y Consultores
Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores
Miembros del Directorio del
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO
Sucre, Bolivia

Opinión

Hemos auditado los estados financieros combinados del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, que comprenden el estado combinado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020, el estado combinado de actividades y el estado combinado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las principales políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con la base contable que se describe en la Nota 2 de los estados financieros.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección *"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros"* de nuestro informe. Somos independientes del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, de acuerdo con los requerimientos éticos que son pertinentes para nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Párrafo de énfasis - Base contable y restricción a la distribución y uso

Llamamos la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros, en la que se describe la base contable. Este informe ha sido preparado para su presentación a los financiadores; en consecuencia, estos estados financieros pueden ser no apropiados para otra finalidad. Nuestro informe se dirige, únicamente para uso y conocimiento del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO** y de los financiadores, y no debe ser distribuido o utilizado por otras entidades de las nombradas anteriormente. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

Otras cuestiones

El párrafo informativo que se incluyen a continuación, no modifica nuestra opinión de auditoría, sin embargo, consideramos necesario informar para una mejor interpretación y revelación de los estados financieros.

- Los Proyectos administrados por el **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, han utilizado los fondos exclusivamente para fines de los Proyectos conforme lo establecen los Convenios de Cooperación, los presupuestos, los planes de financiamiento aprobados y las Cartas de aprobación de los financiadores. Asimismo, los Proyectos han respetado y cumplido con todas las cláusulas de carácter contable - financiero de los Convenios de Cooperación y los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, constituyen un testimonio verdadero y justo a los asuntos financieros de los Proyectos, como lo mencionamos en nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidades de la Dirección y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos, de conformidad con el criterio contable que se describe en la Nota 2 de los estados financieros, que constituye una base contable aceptada para la preparación de los estados financieros en función de las circunstancias. Asimismo, la Dirección es responsable del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Organización para continuar como entidad en funcionamiento, revelando en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar la Organización o cesar sus operaciones o bien no tiene otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros tomados en su conjunto.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorreción material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Organización.

- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.

_____ **(Socio)**
Lic. Aud. Julio C. Gorena Guerra
MAT. PROF. CAUB Nº 7476
MAT. PROF. CAULP Nº 3116

Marzo 25, 2021
La Paz, Bolivia

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO

ESTADO COMBINADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	NOTA	Bs
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	2	
Bancos		257,858.14
EXIGIBLE		
Cuentas por cobrar	3	234.34
Total activo corriente		258,092.48
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES	4	
Certificado de aportación COTES		7,656.00
ACTIVO FIJO	5	
Activo fijo (neto)		55,825.82
Total activo no corriente		63,481.82
TOTAL ACTIVO		**321,574.30**
PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES POR PAGAR		
Cuentas por pagar a terceros	6	4,464.72
Aportes y retenciones por pagar	7	14,474.15
Fondos financiadores por ejecutar	8	239,029.04
Total pasivo corriente		257,967.91
TOTAL PASIVO		**257,967.91**
ACTIVOS NETOS		
Activo neto temporalmente restringido	9	63,481.82
Resultados acumulados		124.57
TOTAL ACTIVOS NETOS		**63,606.39**
TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS		**321,574.30**

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros combinados.

Lic. Ximena Maita Reyna
Coordinadora de Desarrollo Organizacional

Ing. Yery Gallardo Claure
Director General

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO

ESTADO COMBINADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
EJERCICIO INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2020

	NOTA	Bs
INGRESOS		
Saldo periodo anterior		28,471.58
Remesas recibidas CISU / DIÁLOGOS	10	137,739.13
Remesas recibidas KZE / MISEREROR	11	326,904.25
Remesas recibidas CREDIL	12	121,775.92
Remesas recibidas TDH ALEMANIA	13	158,338.50
Desembolso financiadores	14	159,279.91
Contribuciones locales	15	65,615.42
Otros ingresos		23.70
TOTAL INGRESOS		**998,148.41**
EGRESOS		
Gastos de personal	16	410,512.10
Gastos de funcionamiento operativo	17	533,949.30
Gastos administrativos	18	15,608.66
Gastos de oficina	19	37,894.59
Otros gastos		183.76
TOTAL EGRESOS		**998,148.41**
RESULTADO DEL EJERCICIO		**0.00**

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros combinados.



Lic. Ximena Maita Reyna
Coordinadora de Desarrollo Organizacional



Ing. Yery Gallardo Claure
Director General

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO

ESTADO COMBINADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	Bs
Resultado del ejercicio	0.00
Partidas de conciliación entre el resultado del ejercicio	
y el efectivo utilizado en actividades de operación:	
Cuentas por cobrar	18,245.66
Cuentas por pagar a terceros	(1,868.97)
Aportes y retenciones por pagar	1,162.75
Resultados acumulados	(4,086.37)
Activo neto temporalmente restringido	(57,975.85)
Efectivo neto por actividades de operación	(44,522.78)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:	
Disminución en activos fijos	57,975.85
Efectivo neto por actividades de inversión	57,975.85
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:	
Fondos financiadores por ejecutar	214,637.74
Efectivo neto por actividades de financiamiento	214,637.74
Disminución neto del efectivo	228,090.81
Saldo del efectivo al inicio del ejercicio	29,767.33
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**257,858.14**

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros combinados.

Lic. Ximena Maita Reyna
Coordinadora de Desarrollo Organizacional

Ing. Yery Gallardo Claure
Director General

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.
Auditores y Consultores
Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

DICTAMEN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

A los señores
Miembros del Directorio del
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO
Sucre, Bolivia

La información financiera complementaria que se acompaña, aún cuando no es escencial para una presentación razonable de los estados financieros combinados del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, se somete sólo a efectos de satisfacer propósitos de análisis complementarios. Nuestro examen fue practicado con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros tomados en su conjunto. La información complementaria ha sido sometida a los mismos procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los estados financieros combinados.

En nuestra opinión, la información financiera complementaria preparada por el **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, ha sido correctamente preparada, en relación con los estados financieros tomados en su conjunto.

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.

_____ **(Socio)**
Lic. Aud. Julio C. Gorena Guerra
MAT. PROF. CAUB Nº 7476
MAT. PROF. CAULP Nº 3116

Marzo 25, 2021
La Paz, Bolivia

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.
Auditores y Consultores
Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

CARTA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

A los señores
Miembros del Directorio del
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PRODECO
Sucre, Bolivia

Hemos examinado los estados financieros combinados del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**, que comprenden el estado combinado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado combinado de actividades y el estado combinado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado a esa fecha que se acompañan, y hemos emitido nuestra opinión sobre los mismos el día de la fecha. Como parte de nuestro examen hemos realizado la evaluación sobre la razonabilidad del control interno de las operaciones relacionadas con la administración y ejecución de los Proyectos, con la extensión que consideramos necesaria para evaluar el sistema como lo requieren las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia y requerimientos de los financiadores. El propósito de nuestro estudio y evaluación fue determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros y no para expresar una seguridad sobre la estructura del control interno.

La Administración, es responsable de establecer y mantener una estructura de control interno. Para cumplir con esta responsabilidad debe hacer estimaciones y juicios para evaluar los beneficios esperados y costos relativos a las políticas y procedimientos de la estructura de control interno. Los objetivos de una estructura de control interno son suministrar una razonable, pero no absoluta seguridad de que las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la Administración y con los términos de los Convenios y que las transacciones se registran apropiadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con la base contable descrita en la Nota 2 a los estados financieros.

Debido a limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, errores e irregularidades pueden ocurrir y no ser detectados. También, la proyección de cualquier evaluación de la estructura a futuros periodos está sujeta al riesgo de que los procedimientos se vuelvan inadecuados debido a cambios en las condiciones o que la efectividad del diseño y funcionamiento de las políticas y procedimientos puedan deteriorarse.

Al planear y desarrollar nuestra auditoría de los estados financieros, hemos obtenido un conocimiento de la estructura de control interno y obtuvimos un conocimiento del diseño de las políticas y procedimientos relevantes y si estos están operando y hemos evaluado los riesgos de control con el fin de determinar nuestros procedimientos de auditoría para expresar nuestra opinión sobre los estados financieros.


GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.
Auditores y Consultores
Avenida Villazón Nº 1960
Edificio Universal Piso 5 Oficina 5-B
Zona Sopocachi
Teléfono (591-2) 2314798
E mail: gorena_sanchez@yahoo.es
La Paz, Bolivia

Nuestra consideración de la estructura de control interno, no necesariamente revela todos los asuntos de dicha estructura que podría constituir deficiencias importantes. Una deficiencia importante es una condición reportable en la que el diseño u operación de uno o más elementos específicos de la estructura de control interno no reducen a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que errores o irregularidades en montos que podrían ser importantes en relación a los estados financieros de los Proyectos, puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los personeros de la Organización en el cumplimiento normal de sus funciones. No observamos ningún asunto relacionado con el control interno de su operación que consideramos sea una deficiencia importante conforme a la definición anterior.

Como resultado de nuestra evaluación, no han surgido observaciones importantes que deban ser reportadas y aquellas menores han sido superadas en el transcurso de nuestro trabajo y la discusión del presente informe.

Nuestro informe, está destinado exclusivamente para conocimiento del **Proyecto de Desarrollo Comunitario - PRODECO**; sin embargo, esta limitación no intenta restringir la distribución del presente informe, que con aprobación de la Dirección Ejecutiva de la Organización, es un documento de interés público.

GORENA, SÁNCHEZ & COMPAÑÍA S.R.L.



_____ (**Socio)**
Lic. Aud. Julio C. Gorena Guerra
MAT. PROF. CAUB Nº 7476
MAT. PROF. CAULP Nº 3116

Marzo 25, 2021
La Paz, Bolivia

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO DE ACTIVO	NOMBRE	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO	FECHA DE ALTA	VALOR EN BS.	DEPRECIACION BS.	VALOR NETO
MUEBLES Y ENSERES									
PRODEOM0001	ESCRITORIO	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	6	BUENO	1/1/2013	11,186.70	11,180.70	6.00
PRODEOM0070	ESCRITORIO	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/3/2013	2,082.62	1,631.35	451.27
PRODEOM0008	BANQUETA	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	4	BUENO	1/1/2013	1,037.28	1,033.28	4.00
PRODEOM0010	SILLA	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	275.03	274.03	1.00
PRODEOM0028	SILLA	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	8	BUENO	1/1/2013	2,200.24	2,192.24	8.00
PRODEOM0042	SILLA	FIERRO TUBIN, COLOR NEGRO	PIEZA	2	REGULAR	1/1/2013	550.06	548.06	2.00
PRODEOM0054	SILLA	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	275.03	274.03	1.00
PRODEOM0063	SILLA	MADERA ROBLE, COLOR BEIGE	PIEZA	6	BUENO	1/1/2013	1,320.18	1,314.18	6.00
PRODEOM0076	SILLA	FIERRO TUBIN, COLOR NEGRO	PIEZA	2	REGULAR	1/9/2014	600.62	380.40	220.22
PRODEOM0005	MESA MODULAR PEQUEÑA	FIERRO TUBIN, COLOR NEGRO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	241.16	240.16	1.00
PRODEOM0006	ESTANTE	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,911.01	1,910.01	1.00
PRODEOM0012	ESTANTE	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2003	326.94	325.94	1.00
PRODEOM0029	ARMARIO	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	561.68	560.68	1.00
PRODEOM0038	ESTANTE	MADERA ROBLE, COLRO CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,237.60	1,236.60	1.00
PRODEOM0040	ESTANTE	MATERIAL METALICO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	392.90	314.32	78.58
PRODEOM0051	MESA MODULAR PEQUEÑA	FIERRO TUBIN, COLOR NEGRO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	241.16	240.16	1.00
PRODEOM0061	ESTANTE	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MALAMINICO, COLOR CAFE.	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,176.21	1,175.21	1.00
PRODEOM0072	ESTANTE	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	2	BUENO	1/7/2013	3,177.10	2,382.82	794.28
PRODEOM0007	MESA	MADERA PINO, COLOR CAFE	PIEZA	2	BUENO	1/1/2013	1,867.14	1,865.14	2.00
PRODEOM0020	MESA	MADERA DE ROBLE, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	3,150.31	3,149.31	1.00
PRODEOM0045	MESA	MADERA ROBLE, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	704.04	703.04	1.00
PRODEOM0062	MESA REDONDA	MADERA, ROBLE, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	2,401.15	2,400.15	1.00
PRODEOM0002	MESA COMPUTACIONAL	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	547.58	546.58	1.00
PRODEOM0043	MESA COMPUTACIONAL	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	993.24	992.24	1.00
PRODEOM0052	MESA COMPUTACIONAL	FIERRO TUBIN, COLOR AZUL	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	1,531.33	1,530.33	1.00
PRODEOM0056	MESA COMPUTACIONAL	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	547.58	546.58	1.00
PRODEOM0060	MESA COMPUTACIONAL	FIERRO, TUBIN, COLOR GRIS	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,531.33	1,530.33	1.00
PRODEOM0044	SILLA GIRATORIA	PLASTICO, COLOR NEGRO	PIEZA	2	BUENO	1/1/2013	597.22	595.22	2.00
PRODEOM0049	SILLA GIRATORIA	FIERRO, COLOR NEGRO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	298.61	297.61	1.00
PRODEOM0059	SILLON SEMIEJECUTIVO	PLASTICO, COLOR PLOMO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	298.61	297.61	1.00
PRODEOM0071	SILLA GIRATORIA	PLASTICO, COLOR NEGRO	PIEZA	1	REGULAR	1/3/2013	494.63	387.46	107.17
PRODEOM0074	SILLON SEMIEJECUTIVO	PLASTICO, COLOR NEGRO	PIEZA	1	REGULAR	1/9/2014	437.95	277.37	160.58
PRODEOM0003	VITRINA	MATERIAL RECICLADO, TRUPAN MELAMINICO, COLOR CAFE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,439.47	1,438.47	1.00
PRODEOM0037	VITRINA	MADERA PINO, COLOR BEIGE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,101.26	1,100.26	1.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES				**59**			**46,734.97**	**44,871.87**	**1,863.10**
EQUIPO DE OFICINA									
PRODEOM0015	FOTOCOPIADORA DE MESA	CANON MODELO IR1018J, COLOR PLOMO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	5,576.25	5,575.25	1.00
PRODEOM0077	FOTOCOPIADORA 1435i	CANON IR-1435i BLANCO Y NEGRO /IMPRESORA Y ESCANER	PIEZA	1	NUEVO	18/12/2018	9,734.48	2,535.01	7,199.47
PRODEOM0031	COCINA	COLOR BLANCO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	838.21	837.21	1.00

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PRODEOM0034	ENCERADORA	MODELO LA-2000, COLOR PLATEADO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	817.27	816.27	1.00
PRODEOM0047	ESCALERA	COLOR PLOMO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	649.60	648.60	1.00
PRODEOM0013	PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL	COLOR PLOMO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	298.61	297.61	1.00
PRODEOM0014	GILLOTINA SEMI INDUSTRIAL	COLOR PLOMO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	298.61	297.61	1.00
PRODEOM0016	INDUSTRIAL	MODELO E015, COLOR BEIGE	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	235.76	234.76	1.00
PRODEOM0030	PIZARRA ACRILICA	COLOR BLACO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	298.61	297.61	1.00
PRODEOM0033	ESTUFA	MODELO SMB-120A, COLOR BLANCO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2014	251.44	250.44	1.00
TOTAL EQUIPOS DE OFICINA				**10**			**18,998.84**	**11,790.37**	**7208.47**
EQUIPO DE COMPUTACION									
PRODECT0001	CPU	PROCESADOR 3.20GHz (Core i5)	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	2,868.28	2,867.28	1.00
PRODECT0009	CPU	PROCESADOR 3.40GHz (Core i7)	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	3,064.74	3,063.74	1.00
PRODECT0023	CPU	PROCESADOR 2.90GHz (Core i5)	PIEZA	1	OBSOLETO	1/1/2013	2,868.28	2,867.28	1.00
PRODECT0029	CPU	PROCESADOR 3.07GHz (Core i3)	PIEZA	1	OBSOLETO	1/1/2013	2,711.11	2,710.11	1.00
PRODECT0002	MONITOR	MODELO W1943CV, TAMAÑO 17 PULGADAS	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	770.12	769.12	1.00
PRODECT0010	MONITOR	MODELO SR-LED24FHD,TAMAÑO 24 PULGADAS.	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	785.83	784.83	1.00
PRODECT0015	MONITOR	MODELO W1942ST,TAMAÑO 19 PULGADAS	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	770.12	769.12	1.00
PRODECT0017	MONITOR	MODELO REV-A03 DE 17 PULGADAS	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	770.12	769.12	1.00
PRODECT0024	MONITOR	MODELO B1930N TAMAÑO 17 PULGADAS	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	770.12	769.12	1.00
PRODECT00035	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA TOSHIBA MODELO SATELLITE PROL450SERIES, TAMAÑO 15 PULGADAS, PROCESADOR (Core i5)	PIEZA	1	BUENO	9/3/2016	6,438.78	6,437.78	1.00
PRODECT0013	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA ASER TAMAÑO 12 PULGADAS, PROCESADOR 1.00 GHz	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	1,309.68	1,308.68	1.00
PRODECT0043	COMPUTADORA PORTATIL	MARCA ASUS COREI5 7MA GENERACION	PIEZA	1	BUENO	31/8/2018	4,934.64	2,981.38	1,953.26
PRODECT0036	IMPRESORA	HP MODELO P1102w	PIEZA	2	BUENO	10/3/2016	1,900.20	1,898.20	2.00
PRODECT0038	IMPRESORA	EPSON MODELO L565	PIEZA	1	BUENO	4/7/2016	3,094.01	3,093.01	1.00
PRODECT0044	IMPRESORA	EPSON IMPRESORA A L5190 SERIE: XSN5037255	PIEZA	1	NUEVO	25/8/2020	2,494.43	259.84	2,234.59
PRODECT0006	ROUTER	MODELO TL-WR841	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	366.72	365.72	1.00
PRODECT0007	ROUTER	MODELO DES-1008D	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	151.89	150.89	1.00
PRODECT0041	UBIQUITI	2.4/5GHZ LITE	PIEZA	1	NUEVO	4/10/2017	958.10	778.46	179.64
PRODECT0042	Servidor	RspBerry Pi	PIEZA	1	NUEVO	30/11/2017	574.34	454.69	119.65
PRODECT0034	DISCO EXTERNO	N/A	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,594.64	1,593.64	1.00
PRODECT0040	DISCO DURO	DISCO DURO EXTERNO 1 TB, MODELO USB 3.0	PIEZA	1	NUEVO	13/9/2017	560.83	467.36	93.47
PRODECT0004	ESTABILIZADOR	N/A	PIEZA	3	REGULAR	1/1/2013	534.27	531.27	3.00
PRODECT0011	ESTABILIZADOR	N/A	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	172.86	171.86	1.00
PRODECT0032	ESTABILIZADOR	N/A	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	172.86	171.86	1.00
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION				**27**			**40,636.97**	**36,034.36**	**4602.61**
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y FILMACION									
PRODECC0001	CENTRAL TELEFONICA	MODELO KX-T301805, COLOR BEIGE	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	1,100.15	1,099.15	1.00
PRODECC0002	TELEFONO FAX	MODELO FX-F750, COLOR PLOMO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2014	942.96	941.96	1.00
PRODECC0003	TELEFONO	MODELO KX-TS500-LX,COLOR NEGRO	PIEZA	2	REGULAR	1/1/2013	440.06	438.06	2.00
PRODECC0005	CAMARA FILMADORA	MARCA SONY MODELO DCR-SR220, COLOR PLOMO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2014	1,624.02	1,623.02	1.00
PRODECC0006	CAMARA FOTOGRAFICA	MARCA NIKON MODELO D3100, COLOR NEGRO	PIEZA	1	BUENO	1/1/2013	14,040.16	14,039.16	1.00
PRODECC0014	CAMARA FOTOGRAFICA	HP COLOR GUINDO DE 12 MP	PIEZA	1	OBSOLETO	1/1/2013	513.40	410.72	102.68

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PRODECC0008	REPORTERA	MODELO RR-USS10, COLOR PLOMO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	251.46	250.46	1.00
PRODECC0010	DATA	EPSON MODELO LITE X-2C, COLOR BLANCO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	4,348.24	4,347.24	1.00
PRODECC0016	DATA	EPSON MODELO Lite X12, COLOR BLANCO	PIEZA	1	REGULAR	1/1/2013	4,348.24	3,478.59	869.65
PRODECT0045	DATA	EPSON Proyector Data modelo S41	PIEZA	1	NUEVO	26/8/2020	3,355.87	349.57	3,006.30
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y FILMACION				**11**			**30,964.56**	**26,977.93**	**3986.63**
VEHICULOS									
PRODVEH0002	CAMIONETA HILUX	TOYOTA Modelo 2013 2694cc color rojo PLACA 3087 LBE	MOTORIZADO	1	BUENO	1/5/2013	326,910.97	326,909.97	1.00
PRODVEH0003	JEEP LADA	MARCA LADA CILINDRADA 1690, NUMERO DE PLACA 4489 LTU,NUMERO DE MOTOR 212140797980, COLOR GUINDO	MOTORIZADO	1	BUENO	6/6/2017	114,666.32	82,177.53	32,488.79
PRODVEH0005	JEEP SUSUKI	NUMERO DE MOTOR M13A2399955, CILINDRADA 1328CC, NUMERO DE PLACA 4213 KGL, COLOR PLATA.	MOTORIZADO	1	BUENO	9/3/2016	138,487.71	133,871.46	4,616.25
PRODVEH0001	Motocicleta SUSUKI	Modelo 2007 cilindrada 183 cc color azul	MOTORIZADO	1	REGULAR	31/12/2012	13,092.94	13,091.94	1.00
PRODVEH0004	Motocicleta SUSUKI	NUMERO DE MOTOR H402212743, CILINDRADA 199CC,NUMERO DE PLACA 4135YHR, COLOR BLANCO. MODELO 2014	MOTORIZADO	1	BUENO	11/3/2016	31,739.04	30,681.07	1,057.97
TOTAL VEHICULOS				**5**			**624,896.98**	**586,731.97**	**38165.01**
TOTAL ACTIVOS				**112**			**762,232.32**	**706,406.50**	**55,825.82**